

Informe Semanal de Obra

Construcción Edificio Corporativo Torre Central

FECHA DEL INFORME

03/06/2025

AVANCE GENERAL

75%

ESTADO

✓ EN PLAZO

Progreso del Proyecto

El avance actual del proyecto **Construcción Edificio Corporativo Torre Central** se encuentra en un **75%** de completitud según el cronograma establecido.

75%

Última actualización: 03/06/2025

Observaciones Generales

Durante esta semana se completaron las actividades de instalación eléctrica en los pisos 8 y 9. Se observa un buen ritmo de trabajo por parte del equipo de electricistas. Las condiciones climáticas han sido favorables, permitiendo el avance de los trabajos exteriores sin contratiempos significativos.

⚠ Incidencias y Problemas

Se registró un retraso menor en la entrega de materiales de acabados para el piso 10, lo cual ha sido resuelto con el proveedor. No se presentaron accidentes laborales durante la semana. Se mantuvo el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad establecidos.

Total de fotografías adjuntas: 4

Instalación Eléctrica Piso 8

Avance Instalación Eléctrica - Piso 8

Completado el 95% de la instalación eléctrica. Conexiones principales terminadas según especificaciones técnicas.

Estructura Fachada Exterior

Progreso Fachada Exterior

Montaje de paneles de fachada en cara norte del edificio. Excelente alineación y acabado.

 [Comentario de audio disponible](#)

Área de Seguridad

Implementación Medidas de Seguridad

Nueva señalización de seguridad instalada en todas las áreas de trabajo activas.

Área de Almacenamiento

Organización Área de Almacenamiento

Reorganización completa del almacén de materiales para optimizar el flujo de trabajo.

 [Comentario de audio disponible](#)

 **Estadísticas:** 4 fotos con comentarios | 2 fotos con audio



Observaciones de Audio

Se registraron comentarios adicionales sobre el progreso de la fachada exterior y la optimización del área de almacenamiento. Las grabaciones de audio complementan la documentación visual proporcionando detalles técnicos específicos del avance semanal.



Resumen Ejecutivo

La semana presenta un balance positivo con un avance del 75% del proyecto total. Se mantiene el cronograma establecido sin retrasos significativos. Las instalaciones eléctricas avanzan según lo programado y la fachada exterior muestra excelente calidad de acabado. Se recomienda mantener el ritmo actual de trabajo para cumplir con los objetivos del próximo hito del proyecto.